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ZIELE
* Pilotverfahren zum Sammeln von Erfahrungen im Umgang mit der
Grauen Energie.

« Sammeln von Erfahrungen bei QS-Verfahren mit vertiefter Beurteilung im
Bereich Graue Energie.

* Nachhaltigkeit als Ganzes in den Fokus stellen.
* Hinterfragen von Anforderungen und Normen.

 Fruhe Zusammenarbeit Planer / Unternehmer.



VERFAHREN / PROZESS / VORGEHEN (1)

« 22.02.2023 Ausschreibung:
Gesamtleistungsstudie mit Praqualifikation und einer Zwischenbe-
sprechung unter Anwesenheit der Teams und einer Schlussbeurteilung.
Sicherung der okologischen Versprechen aus dem Auswahlverfahren.

« 28.04.2023 Praqualifikation:
Auswahl von 5 Teams aus 15 Bewerbungen mit Beteiligung folgender
Disziplinen:
Holzbauunternehmung (Totalunternehmer) / Architektur / Landschafts-
architektur / Tragwerk / Gebaudetechik / Bauphysik und Energie.

« 15.08.2023 Zwischenbesprechung mit Prasentation durch die Teams.
Schriftliche Ruckmeldung, inkl. offener Fragen.




VERFAHREN / PROZESS / VORGEHEN (2)

o 22.09.2023 Schlussabgabe:
Unter anderem vertiefte Vorprufung der funf Projekte nach SIA 2032.

* 29.11.2023 Schlussbeurteilung aller definierten Qualitatskriterien.
Erst danach: Offnen der Offert-Couverts (2-Couvert-Verfahren).

« 26.01.2024 Vernissage und offentliche Ausstellung der Projekte
unter Beisein eines Teils der Fachjury.

« 13.11.2024 Feedback-Gesprach zum ganzen Verfahren mit
- Vertretungen aller funf Teams
- Vertretungen Fachjury (B. Sintzel, J. Graser, H. Zweifel, T. Pfluger)
- Vertretungen SIA-Wettbewerbskommission (M. Jauch-Stolz, P. Meier)
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Siegerprojekt “Mary Poppins”

* Holzbau Partner AG, Stettlen (Lead)
» Kast Kappeli Architekten, Bern

« DUO Landschaftsarch., Lausanne

« FLM Bauingenieure, Worb

* Pirmin Jung (Schweiz), Sursee
 NBG Ingenieure, Bern

* Weber Energie und Bauphysik, Bern
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Projekt “Haus im Park”

» Kuhni AG, Ramsei (Lead)

« 3B Architekten, Bern

« Kilotzli Friedli Landschaftsarch., Bern

» Brucker Ingenieure, Bern

* Indermuhle Bauingenieure, Thun

« Enerplan, Bern

« Marc Rufenacht, Bauphysik und
Energie, Bern
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Projekt “dr Fuchs geit ume...”

23.01.2026

Ramseier Integral AG, Bern (Lead)
W2H Architekten, Bern

Umland, Zurich

Bachtold & Moor, Bern

Anima Engineering, Basel

AAB Atelier fur Architektur und Bau-
okologie, Bern



Projekt “Touching the earth lightly”

Beer Holzbau AG, Ostermundigen
(Lead)

Althaus Architekten plus, Bern
ORT fur Landschaftsarch., Zurich
Seforb s.a.r.l., Uster

Planera, Lyss

CSD Ingenieure, Bern
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Projekt “Baum(ge)schichten”

Stémpliistrasse

Sauatien Geundnes Entgeschoss
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Ansicht Vet

23.01.2026

Wenger Holzbau AG, Unterseen (Lead)
Burgi Scharer Architekten, Bern
Weber+Bronnimann, Bern

Holzprojekt, Luzern

Eicher+Pauli, Bern

Eicher+Pauli, Bern




FAZIT (aktuell)

« Suffizienz kann nicht einfach an die Teams delegiert werden.

» Unterschiedlichste Losungsansatze konnen trotzdem zu ahnlich guten
Ergebnissen fuhren.

* Die Beurteilung der Grauen Energie ist hochkomplex.
« Gewahlter Prozess auf grossere Projekte schwieriger anwendbar.

* Feedbackgesprache mit allen Wettbewerbsbeteiligten sind fur alle
Beteiligten sehr wertvoll.
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